



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma Da Escola Francisco Ferreira Gonçalves
Local: São José Do Planalto (Birro)
Bairro: Birro - Pedra Preta - MT

Itens	Descrição dos Serviços	Valores	Percentuais (%)		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			Simples	Acum.	No Período	Acum.	No Período	Acum.	No Período	Acum.
1.0	Serviços Preliminares	2.278,52	100,00	100,00	2.278,52	2.278,52	0,00	100,00	0,00	2.278,52
2.0	Demolições e Retiradas	3.455,00	100,00	100,00	3.455,00	3.455,00	0,00	100,00	0,00	3.455,00
3.0	Cobertura	59.686,54	50,00	50,00	29.843,27	29.843,27	29.843,27	100,00	0,00	59.686,54
4.0	Esquadrias	28.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,91	0,00	0,00	28.189,91
5.0	Pisos	70.718,87	50,00	50,00	35.359,44	35.359,44	17.679,72	25,00	17.679,72	70.718,87
6.0	Pintura	33.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,43	50,00	16.910,43	33.820,85
7.0	Fôrro	25.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.035,70	25.035,70
8.0	Louças e Metais	4.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,81	50,00	2.492,81	4.985,62
9.0	Limpeza da Obra	3.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.172,17	3.172,17
TOTAIS SIMPLES		231.343,18	30,66	30,66	70.936,23	70.936,23	41,11	71,78	65.290,82	231.343,18
TOTAIS ACUMULADOS		231.343,18	30,66	30,66	70.936,23	70.936,23	41,11	71,78	65.290,82	231.343,18

Pedra Preta-MT, 30 de julho de 2018

Responsável
Cássia Corrêa Damascena - Engº Civil - CREA MT 029943
Chefe de Departamento de Engenharia

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - 4401
e-mail: engenhar@pedrapreta.mt.gov.br

12/07/18