



**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com  
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY  
LOCAL: RUA OTTON VALDEMAR AUGUSTIN, S/N. VILA GARÇA BRANCA, PEDRA PRETA/MT  
DATA: 26/05/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1.972,53	47,10	2.215,26	52,90	4.187,79	3,69
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	13.958,82	100,00	-		13.958,82	12,29
3.0	FUNDAÇÃO	16.070,73	100,00	-		16.070,73	14,15
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.801,52	100,00	-		1.801,52	1,59
5.0	CALÇA DA	-		8.007,61	100,00	8.007,61	7,05
6.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-		28.699,68	100,00	28.699,68	25,27
7.0	ALAMBRADO	19.696,21	70,00	8.441,23	30,00	28.137,44	24,77
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		12.720,24	100,00	12.720,24	11,20
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>53.499,81</b>	<b>47,10</b>	<b>60.084,02</b>	<b>52,90</b>	<b>113.583,83</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>53.499,81</b>	<b>47,10</b>	<b>113.583,83</b>	<b>100,00</b>	<b>113.583,83</b>	<b>100,00</b>

87000

*Jessyka Wisniewski Souza*  
Jéssyka Wisniewski Souza  
Engenheira Civil  
CREA-MT 040.491